

ДОКЛАД

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 301 / 27.08.2015 г. на Кмета на община Априлци за провеждане на договаряне с участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Ремонт на Общински път LOV2003 / път III-607-кв.Острец- м.Маришница от км.0+000 до км.1+100 , на участъка до 1+520; Ремонт на Общински път LOV2009 кв.„Зла река“/ път III-607 – Гробищен парк“; Общински път LOV3016 / път III-3505-Дебнево-Велчево-м.Мачковци; Ремонт на ул. "Габровница" - гр. Априлци - кв."Видима"; Ремонт на ул. "Старо Скандало" и ул. "Лъката" - с. Скандало" и "Ремонт на улица с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на гр.Априлци”.

Днес, 28.08.2015 год., на основание чл. 92а, ал. 1, във връзка с чл. 92а, ал. 5 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Заповед № 301 / 27.08.2015 г. на Кмета на община Априлци, в качеството му на Възложител,

Председател: адв.Павлин Петков – адвокат ЛАК;

и членове:

1. Донка Иванова Чорбаджийска – Старши специалист „ТСУ“;
2. Марко Пенев Пенев – Главен експерт “Общинска собственост”;

Резервни членове на комисията:

1. Стела Савова Драганова – Гл.специалист „Програми и проекти“;

ДОКЛАДВА:

На 28.08.2015 г. от 11:30 часа в административната сграда на община Априлци, на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в поканата, комисията проведе договаряне с участника **„Пътприбор“ ООД, гр.София** за определяне условията на договор за изпълнение на строително монтажни работи на обекти: *„Ремонт на Общински път LOV2003 / път III-607-кв.Острец- м.Маришница от км.0+000 до км.1+100 , на участъка до 1+520; Ремонт на Общински път LOV2009 кв. „Зла река“/ път III-607 – Гробищен парк“; Ремонт на Общински път LOV3016 / път III-3505-Дебнево-Велчево-м.Мачковци”*.

Направените предложения и постигнатите договорености с участника са отразени в протокол, съставен и подписан на 28.08.2015 г. от членовете на комисията и от участващият в договарянето - инж.Александър Николов в качеството му на Управител.

В резултат на проведените преговори бяха постигнатите следните договорености:

За Обект: **"Ремонт на Общински път LOV2003 / път III-607-кв.Острец- м.Маришница от км.0+000 до км.1+100 , на участъка до 1+520"**

- Видове и количества допълнителни строителни работи необходими за завършване на обекта: *Полагане на тънкослойна студенобитумна настилка с дебелина 1,5 см за износващ пласт – 103,9 кв.м. и Доставка, превоз, машинно полагане и уплътняване непълтна асфалтобетонена смес със средна деб 4 см - изравнителен пласт – 45 тона.*

- Единичните цени за изпълнение на строителните работи са съгласно ККС на Участника **„Пътприбор“ ООД, гр.София**. Цената на допълнителното строителство в размер на 13 771,50 (осем хиляди и сто лева и 66 стотинки) лв. без включен ДДС. Предлагащата от участника цена е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение за този обект в размер на 16 558 (шестнадесет хиляди петстотин петдесет и осем) лв., с включен ДДС.

- Сроктът за изпълнение на строителството е 15 /петнадесет/ календарни дни;

За Обект: **"Ремонт на Общински път LOV3009 кв."Зла река" /път III - 607/ - Гробищен парк"**

- Видове и количества допълнителни строителни работи необходими за завършване на обекта: *Изкърпване на повредени участъци по асфалтобетонната настилка със средна дебелина 4см, чрез студено битумно изкърпване – 639,19 кв.м. и Полагане на тънкослойна*

студенобитумна настилка с дебелина 1,5 см за износващ пласт – 420 кв.м.

- Единичните цени за изпълнение на строителните работи са съгласно ККС на Участника „Пътприбор“ ООД, гр.София. Цената на допълнителното строителство в размер на 10 952,67 (десет хиляди и деветстотин петдесет и два лева и 67 стотинки) лв. без включен ДДС. Предлагащата от участника цена е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение за този обект в размер на 13 143 (тринадесет хиляди сто четиридесет и три) лв., с включен ДДС.

- Срокът за изпълнение на строителството е 15 /петнадесет/ календарни дни;

За Обект: **"Ремонт на Общински път LOV3009 кв."Зла река" /път III - 607/ - Гробищен парк"**

- Видове и количества допълнителни строителни работи необходими за завършване на обекта: *Доставка, превоз, машинно полагане и уплътняване плътна асфалтобетонова смес със средна дебелина 5 см - локални ремонти – 659,58 кв.м.*

- Единичните цени за изпълнение на строителните работи са съгласно ККС на Участника „Пътприбор“ ООД, гр.София. Цената на допълнителното строителство в размер на 10 157,53 (десет хиляди и сто петдесет и седем лева и 53 стотинки) лв. без включен ДДС. Предлагащата от участника цена е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение за този обект в размер на 13 143 (тринадесет хиляди сто четиридесет и три) лв., с включен ДДС.

- Срокът за изпълнение на строителството е 15 /петнадесет/ календарни дни;

В резултат на проведените преговори и на основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП комисията предлага следното:

Сключване на договор с единственият участник - „Пътприбор“ ООД, гр.София, със седалище: гр.София – 1680, район р-н Красно село ул.”Дойран” № 9, вх.А, представлявано от Александър Димитров Николов в качеството му на Управител.

Комисията счита, че направените от горепосочения участник предложения, както и постигнатите договорености за определяне условията на договора, съответстват на обявените от възложителя изисквания.

Настоящия доклад, съставен на 28.08.2015 г. и протокол съставен на 28.08.2015 г. от комисия, назначена със Заповед № 301 / 28.08.2015 г. на Кмета на община Априлци се предава на възложителя за вземане на решение по чл. 92а, ал. 6 от ЗОП.

КОМИСИЯ:

Председател:/ П /.....

адв.Павлин Петков

Членове:

...../ П /.....

Донка Иванова Чорбаджийска

...../ П /.....

Марко Пенев Пенев