План график за организация на работата

Дейност	Продължителност /календарни дни/	Ангажираност на експертите по дейности	10 календарни дни										10 календарни дни										10 календарни дни									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ЕТАП I ПРОЕКТИРАНЕ																																
Дейност № 1 - Сформиране на екип от проектанти за изготвяне на техническите проекти за обекта и определяне на конкретните им ангажименти;	2	Ръководител на екипа																														
Дейност № 2 - извършване на подробни проучвания на спецификата на обекта и наличната документация;	5	Р-л на екипа и всички проектанти по съответните части																														
Дейност № 3 - изпълнение на проектирането;																																
• Част „Геодезия“	7	Експерт по част "Геодезия"																														
• Част „Пътна“	6	Експерт по част "Пътна"																														
• Част „Пожарна безопасност“	3	Експерт по част "ПБ"																														
• Част „План за безопасност и здраве“	2	Експерт по част "ПБЗ"																														
• Част „Сметна документация“	3	Всички проектанти по съответните части																														
Дейност № 4 - предаване на проекта за съгласуване и одобряване и евентуално отстраняване на нередности;	2	Ръководител на екипа																														
ЕТАП II УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР																																
Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР	по време на изпълнение на СМР	Р-л на екипа и всички проектанти по съответните части																														

План график за организация на работата

Дейност	Продължителност /календарни дни/	Ангажираност на експертите по дейности	10 календарни дни										10 календарни дни										10 календарни дни									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ЕТАП I ПРОЕКТИРАНЕ																																
Дейност № 1 - Сформиране на екип от проектанти за изготвяне на техническите проекти за обекта и определяне на конкретните им ангажименти;	2	Ръководител на екипа																														
Дейност № 2 - извършване на подробни проучвания на спецификата на обекта и наличната документация;	5	Р-л на екипа и всички проектанти по съответните части																														
Дейност № 3 - изпълнение на проектирането;																																
• Част „Геодезия“	7	Експерт по част "Геодезия"																														
• Част „Пътна“	6	Експерт по част "Пътна"																														
• Част „Пожарна безопасност“	3	Експерт по част "ПБ"																														
• Част „План за безопасност и здраве“	2	Експерт по част "ПБЗ"																														
• Част „Сметна документация“	3	Всички проектанти по съответните части																														
Дейност № 4 - предаване на проекта за съгласуване и одобряване и евентуално отстраняване на нередности;	2	Ръководител на екипа																														
ЕТАП II УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР																																
Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР	по време на изпълнение на СМР	Р-л на екипа и всички проектанти по съответните части																														